
PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.02.01 Scrap Metal 

REPORT DATE 25JUL07 RUN NO.  514 START DATE 01OCT02 FIN DATE 04JUN08 
Project Name: SHEL AGCT14:52 
Milestone Summary                               DATA DATE  24APR06 PAGE NO.   1  

WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY
START FINISH MLVL

04.11.02.01.02.01. . . . . Issue White Paper to DOE 18AUG06 3
04.11.02.01.02.02. . . . . ISSUE DRAFT RACR TO DOE (D0) 04SEP07 2B
04.11.02.01.02.02. . . . . ISSUE RACR (D1) TO DOE 26OCT07 2B
04.11.02.01.02.02. . . . . ISS DRAFT RACR TO EPA/KDEP (D1) 04DEC07 2A
04.11.02.01.02.02. . . . . ISSUE RACR (D2) TO DOE 08APR08 2B
04.11.02.01.02.02. . . . . ISSUE FNL RACR TO EPA/KDEP (D2) 05MAY08 2A
04.11.02.01.02.02. . . . . EPA/KDEP APPROVE FINAL RACR 04JUN08 3
04.11.02.01.02.01. . . . . Complete Scrap Metal Field Work 26JUL07 2A
04.11.02.01.02.02. . . . . Complete Demobilization 30NOV06 3
04.11.02.01.02.02. . . . . Project Complete 04JUN08 3


